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Bakalářská práce se orientuje na management rizik v průmyslových podnicích. Blíže  
se zaměřuje na rizika spojená s projektovým řízením. První část práce popisuje teoretické 
znalosti a postupy v oblasti managementu rizik. V práci je uvedena definice, identifikace  
a posouzení rizik managementu. Další část bakalářské práce obsahuje jednotlivé etapy řízení 
rizik a detailnější specifikace. Poslední část se zabývá praktickým příkladem,  
ve kterém jsou znázorněna jednotlivá rizika a jejich řešení v praxi. 











Bachelor thesis focuses on risk management in industrial enterprises. Details focuses  
on the risks associated with the project management. The first part describes the theoretical 
knowledge and practice in the area of risk management. It is generally the definition, 
identification and assessment of risk management. Another part of the work includes the steps 
of risk management and detailed specifications. The last part deals with a practical example  
in which are shown the individual risks and their solutions in practice. 
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Tématem bakalářské práce je management rizik v průmyslových podnicích. Management 
rizik je dnes plnoprávná moderní disciplína, která patří do oblasti manažerských znalostí  
a dovedností. Na stále se zpřísňující legislativní podmínky podnikání a zvyšující se roli 
zákazníka patří mezi základní nástroje manažerského rozhodování. Podceňování této 
disciplíny může vést k vysokým finančním ztrátám. Management rizik se zabývá důkladnou 
analýzou a identifikací rizik. Dále specifikuje, jak se ve správnou chvíli všem rizikům 
vyvarovat a následně jim předcházet. Řízení rizik je definováno podle metodiky mezinárodní 
organizace pro projektový management a nově vydanou normou ISO 31000:2009. 
Management rizik provází projekt po celou dobu jeho životního cyklu.  Zavedením metodiky 
řízení rizik dokáže firma ušetřit čas a náklady při realizaci projektu a pružněji reaguje  
na problémy, které se v projektu vyskytnou. Podniky mohou díky integrovanému systému 
řízení rizik posílit svou pozici na trhu, dále se rozvíjet, popřípadě vynakládat více prostředků 
na výzkum a vývoj.  
První část bakalářské práce se zabývá definicí pojmů managementu rizik a následně  
je popsán systém managementu rizik, který obsahuje strategii, identifikaci, stanovení kontextu 
a posuzování rizik. V druhé části jsou specifikovány postupy managementu rizik I. – VI., 
které se řídí normou ISO 31000:2009. Etapy detailněji zahrnují stanovení kontextu, 
identifikaci, analýzu, ošetření rizik a závěrečné vyhodnocení rizik. Tyto etapy  
jsou znázorněny na obrázcích 6 až 9, kde je stručný přehled jejich použití a vyjmenování 
jejich podskupin. V poslední části je provedeno kritické zhodnocení využití managementu 
rizik v průmyslových podnicích. Zhodnocení je shrnuto na příkladu výroby tramvají.  
Poskytnuté údaje jsou ze společnosti Škoda Transportation a.s., která se zabývá touto 
problematikou. V podkapitole využití managementu rizik v průmyslovém podniku,  







1 Management rizik a projektový management 
1.1 Pojmy management rizik a řízení rizik 
Proces management rizik napomáhá pří rozhodování tak, že přihlíží k nejistotě a možnosti 
budoucích událostí (zamýšlených nebo nezamýšlených) a jejich důsledků pro dohodnuté cíle. 
Do managementu rizik se zahrnuje použití logických a systematických metod pro: 
 Komunikaci a konzultaci pro dobu celého procesu. 
 Stanovení kontextu pro identifikaci, analýzu, hodnocení, ošetření rizika souvisejícího 
s kteroukoli činností procesem, funkcí nebo produktem. 
 Monitorování a přezkoumání rizik. 
 Podávání hlášení a zaznamenání výsledků vhodným způsobem. [2] 
1.2 Systém managementu rizik je postaven na těchto položkách 
a) Strategie managementu rizik 
Je založená na znalosti potencionálních hrozeb. Nedílnou součástí je určení postupů  
a metod používání při analýzách rizik, při formulování opatření a při uvádění změn do života. 
Je tedy nutné vždy v organizaci vyhlásit a usilovat o její všeobecné přijetí a porozumění. 
b) Identifikace procesů a rizik 
Analýzy rizik patří k častým slabinám podnikových managementů. Identifikace zahrnují 
rizikové procesy a fakty, rozbory identifikovaných rizik, určení zdrojů, příčinných souvislostí, 
vzájemné vazby, účinnosti preventivních a ochranný opatření a možných důsledků. 
Výsledkem analýzy je určení priorit podle míry rizika pro organizaci, pro procesy, lidi atd., 
z hlediska pravděpodobnosti, tak nebezpečnosti potenciálních následků. 
c) Zvládání rizik 
Cílem je předcházet nežádoucím událostem a snižovat jejich následky například návrhem 
opatření, určení kritických faktorů úspěchů čili podmínek a předpokladů jejich hladké 
 a účinné realizace, zajištění potřebných zdrojů (lidských, finančních, informačních, 
metodických atd..)  
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d) Monitorování rizik a dopadů 
Analýzy rizik mohou probíhat v jednorázových akcích. Účinnější a výhodnější  
je soustavné monitorování rizik jako systémový nástroj podnikového řízení. 
e) Optimalizace podnikového systému managementu rizik 
Výsledky daného monitorování rizik musí být průběžné a hlavně bez zbytečných odkladů 
využíváno pro zlepšení postupů řízení rizik. [19] 
 
 
1.3 Řízení rizik 
Je nedílnou součástí podnikového managementu. Cílem je analyzovat současná nebo 
budoucí rizika a vhodným opatřením snížit pravděpodobnost a závažnost jejich možných 
nežádoucích následků. Ve značné části organizace není řízení rizik pojímáno jako systém 
s jasně formulovanými cíli, transparentní strukturou, vyhlášenými postupy a jasně 
předělenými odpovědnostmi i pravomocemi. [19] 
Systém podnikového managementu rizik 
Podniková strategie 
Management rizik 
Cíle, kriteria, postupy, integrace 
Identifikace 
procesů a rizik  
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Obr. 1 Systém podnikového managementu rizik [19]  
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1.3.1 Řízení rizik v projektu 
Řízení rizik vychází z projektového řízení. Představuje technicko-ekonomickou disciplínu,  
která se zabývá problematikou rizik, obecně je riziko chápáno jako možnost utrpět škodu. 
Moderní projektové řízení chápe pod zavedeným pojmem rizika negativní i pozitivní událost. 
Může se někdy hovořit o tzv. pozitivním riziku. Riziko má svoji hodnotu, která se vypočte 
jako součin pravděpodobnosti, že riziko nastane, a hodnoty předpokládané škody: [3] 
HR = P ∙ Š 
Kde:  HR  je  hodnota konkrétního případu rizika; 
  P     je hodnota pravděpodobnosti, že riziko nastane; 
  Š     je hodnota předpokládané škody, kterou riziko způsobí. 
Řízení rizik z pohledu metodiky mezinárodní organizace pro projektový management 
zahrnuje následující procesy:  
a) Analýza rizik, která se skládá z: 
 Identifikace rizik (nalezení hrozících nebezpečí); 
 Posouzení rizik (určení pravděpodobnosti a očekávaných škod); tato fáze 
se zabývá ohodnocením nebo kvantifikací rizik; 
 Odezvy na rizika (nalezení vhodných reakcí na zjištěná rizika). 
b) Sledování rizik se neustále zjišťuje, zda se nezměnila hodnota daného rizika, a také zda 
nevzniklo riziko nové, nebo zda nepominulo nebezpečí, které se identifikovalo. Dále 
sleduje, zda není potřeba realizovat nějaká opatření, která jsou připravena jako odezvy  
na riziko. [3] 
Řízení rizik v projektu by mělo být navázáno na řízení rizik v celé firmě, tj. na řízení 
obchodních, nákupních, finančních, bezpečnostních rizik a ochrany zdraví při práci, rizik 
bezpečnosti informačních systému atd. [3]  
Při analýze rizik se postupuje dvojím způsobem: 
 Jestliže se identifikuje nebezpečí, musí se ihned posoudit a najít vhodná odezva. 
 Nejdříve se identifikují všechna významná nebezpečí, jedno po druhém, se posoudí  
a nakonec pro všechny posouzené případy nalézají vhodné odezvy. 
 Konkrétní detailní prováděné činnosti popisují metody pro analýzu rizik. [3] 
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1.4 Analýza rizik v projektu 
Kompletní analýza rizik se provádí na začátku a po celou dobu řešení projektu.  
Po zpracování podrobného plánu projektu a ukončení výběrového řízení na dodávky  
pro projekt, se pravidelně analyzují všechna rizika pro co nejširší spektrum činností. [3] 
Při analýze rizik projektu se postupně provádějí procesy, ze kterých se analýza rizik skládá: 
a) Identifikace rizik projektu 
Pomocí identifikace, která rizika mohou projekt ohrozit. Tato rizika 
se zaznamenávají, co nejpřesněji do seznamu rizik, která mohou ohrozit nebo zlepšit projekt. 
Nejčastěji se v této fázi používá metoda brainstormingu. Zpracovávají  
se seznamy nebezpečí, na základě vyhodnocení z minulých projektů. Projektový tým zváží, 
které případy, jsou nebo nejsou ze seznamu pro konkrétní projekt aktuální a na jeho základě 
sestavuje vlastní seznam. [3] 
b) Posouzení rizik projektu 
Odhad pravděpodobnosti výskytu určitého nebezpečí a výše předpokládaného 
nepříznivého dopadu na projekt, utrpí podnik finanční škody. Proto se využívají techniky 
expertních odhadů, které by mohly pravděpodobnost přesně učit. Zejména se jedná o využití 
statických přehledů. Projektové týmy ocení statistiky vytvářené, pořízené na základě 
dřívějších vyhodnocení realizovaných projektů. [3], [18] 
Posouzení rizik projektů se provádí: 
 Kvantitativně, když hodnota pravděpodobnosti a ztráty se určí číselnou hodnotou. 
 Kvalitativně, když pro stanovení pravděpodobnosti a ztráty se použijí slovní  
hodnoty (např. vysoká, střední a nízká pravděpodobnost) nebo bodovací stupnice  





c) Odezvy na zjištěná rizika 
Jestliže se posoudí, hodnota určitého rizika, měl by se podnik zamyslet, jak na rizika 
reagovat. Cílem je snížit celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň, aby projekt  
byl úspěšně a s velkou pravděpodobností realizovatelný. Nejjednodušší reakcí je  
se rozhodnout, jak riziko akceptovat. Z podnikové strategie řízení rizik vyplývá, jak velkou 
hodnotu rizika si může podnik dovolit přijmout. Projektový tým si určí hodnotu 
akceptovaného rizika, pokud takovou strategii postrádá. Na vyšší hodnotu rizika se reaguje 
vhodným opatřením, které by snížilo jeho hodnotu. Typickým opatřením, jsou řešení najít 
nová technická řešení, najít nového dodavatele, pojistit nepříznivou událost, vyloučit riziko 
nalezením jiného řešení a nakonec vytvoření rezerv, popřípadě řídit se podle jiného 
vytvořeného scénáře. [3] 
Nalezení konkrétního opatření, které reaguje na riziko tak, aby se snížila jeho hodnota,  
je tvůrčí proces, vyžadující, aby celý projektový tým využil svá kreativní myšlení a opatření 
vyžadující určité náklady. Proto se navrhnou taková opatření, jejichž náklady nepřevýší 
hodnotu rizika. [3] 
1.5 Management rizika v projektu 
Riziko je spojeno s každým projektem, procesem a rozhodnutím pro celý životní cyklus 
projektu. Je nutné ovládat v každé etapě projektu a procesu managementu rizika, která se mají 
stát nedílnou součástí jak procesů managementu projektu, tak procesů vztahujících  
se k produktu. Pro usnadnění otevřené komunikace a nákladově efektivního managementu 
rizik je nutné, aby byl proces strukturován. [4] 
Za dosažení cíle zodpovídá manažer projektu za podpory projektového týmu. Nejčastěji  
se pro projekt používá tzv. trojité omezení (tripple constraint) nebo také vzájemné závislé cíle 
projektu podle metodiky obdobné managementu rizik jako: 
 Rozsah projektu 
 Čas 
 Náklady 
 Cíle projektu jsou znázorněny jako trojúhelník na obrázku 2. S výše uvedenými oblastmi 










Obr. 2 Trojúhelník vzájemně se ovlivňujících oblastí cílů projektu 
Závislost těchto tří oblastí cílů projektů, se projevují tak, že pokud je nutné zvýšit nároky 
na jednu z nich, projeví se to nedodržením alespoň jedné z ostatních. Povede to k zlepšení 
provozního parametru produktu, které je možné jen při vynaložení vyšších nákladů na vývoj  
a výrobu. Zkrácení času na vývoj může být provedeno za cenu zvýšení nákladů, snížením 
parametrů nebo kvality produktu, které se mohou projevit například vyšší poruchovostí,  
u vozidel vyšší hmotností, nebo u elektráren nižší účinností což vede k vyšší spotřebě energie. 
[1] 
1.6 Typy projektu v podnicích 
Tato část se zabývá typy projektů, které provádí průmyslový podnik.  
Je rozhodující mít takové činnosti, které směřují k přímému dosažení cíle podnikání (zisku). 
Tady musí podnik pro jejich dosažení provádět řadu podpůrných aktivit. Aktivity podle 
vztahu k podniku a okolí, můžeme rozdělit na: 
 Externě zaměřené aktivity (dodávky pro zákazníka, obchodní aktivity pro získání 
zakázek a servisní činnost) 
 Interní aktivity (příprava nabídek, výzkum a vývoj, investiční a organizační aktivity). [7] 
Základní členění aktivit podniku, je uvedeno na obrázku č. 3. Zde jsou vyznačeny i aktivity 


















Obr. 3 Vztah projektového managementu k aktivitám podniku [1] 
Rozhodnutí, která aktivita má charakter daného projektu a kdy je vhodné použít metody 
projektového managementu, není jednoznačné, záleží na rozhodnutí podniku.  
Hlavní rozdíl mezi interními a externími projekty je charakter cíle. [6] 
 U externích projektů je hlavní cíl dosáhnout co nejvyšší marže, tyto projekty jsou zdrojem 
zisku, prostředků pro další rozvoj podniku a také referencí pro zákazníky. 
 Cílem interních projektů je dosažení konkurenční výhody, zefektivnění činnosti podniku. 
Měřítkem úspěšnosti je dosažení návratnosti vložených prostředků.  
Další rozdíl mezi externími a interními projekty je ten, že u externích projektů jsou 
prováděny závazné smlouvy a smluvní závazky, které je nutné plnit, jinak je podnik vystaven 
pokutám a náhradám škod. Interní projekty jsou obdobně závazné jen tehdy, pokud se jedná  
o smluvní dodávku od externího dodavatele. Ostatní interní projekty (investiční projekty 
řízené podnikem nebo interní projekty pro zlepšení procesů), jsou již dodržení termínu  
i rozsahu méně citlivé a v případě potíží je možno měnit rozsah i rychlost realizace  
bez významných ztrát. [3] 
K  internímu a externímu projektu, je nutno objasnit, že na pohled konkrétního podniku 
záleží. Jednotlivé typy projektů mezi sebou mají významné vazby a efekt interních projektů  













































jsou znázorněny vazby mezi jednotlivými druhy projektů a vztah k hlavním externím 
subjektům (zákazníkům, dodavatelům, dalším partnerům). [3] 
   
 Obr. 4 Typy projektů a vazby mezi nimi [1] 
Tyto vazby mají v dnešní době ze všech interních aktivit konkurenční prostředí a největší 
významu znalostí u interních projektů vývoje, výsledkem může být nový výrobek  
nebo technologie podílející se na tomto výrobku z pohledu zajištění jeho funkcí i výrobních 
technologií. Bez práce na inovacích a vývoji nových produktů nelze v konkurenčním prostředí 
obstát. Důležité je nastavit strategii vývoje produktů tak, aby bylo možné kombinovat vývoj 
interní a vývoj v rámci zakázky, tím lépe využít omezené finanční i lidské zdroje na rozvoj 
produktu, přičemž provázanost interních projektů a vývojových projektů se zakázkami  
je velmi silná. [18] 
Investice mají klíčový význam do výrobní základny, které mají rozsah od jednotlivých 
zařízení až při pořízení nových výrobních linek nebo nového výrobního provozu. Do investic 
patří vybavení pro konstrukční a projekční práce, kde jsou investice a také systémy plánování 
podnikových zdrojů pro řízení podniku a výroby spadající do oblasti informačních 
technologií. Podnik je nucen v předběžně, v dnešním konkurenčním prostředí, přehodnocovat 
svoji strategii. Alternativní investice se může stát nákup celého podniku nebo investice  































a externími projekty v podniku, protože tato analýza je realizována z hlediska využití  
při analýze managementu rizik. [10] 
Proto se využívají maticové struktury řízení, které jsou znázorněny na obrázku č. 5. Tyto 
struktury používají projektové týmy, které jsou vedeny projektovým manažerem.  
Jako členové týmů, jsou zařazeni pracovníci z funkčního útvaru podniku. [3]
 
Obr. 5 Schéma maticového řízení externích projektů a interních vývojových projektů (PM – projektový manažer 
externího projektu, PMi – projektový manažer interního projektu, PT – projektový tým nebo člen projektového 
týmu) [1] 
Je tedy důležité pro úspěšné řízení souvisejících interních a externích projektu organizační 
propojení. Uvedené vazby a interakce mezi projekty prováděnými v podniku a způsob 
organizace a řízení individuálního projektu i více souvisejících projektů je důležité  
pro management projektových rizik v podniku vnímat. [1] 
1.6.1 Externí projekty dodávky zákazníkovi 
Zahrnují dodávky produktu v menší nebo větší míře prováděné podnikem. Mohou  
u podniku představovat různě vysoký podíl na celkových tržbách. Jestliže převažuje podíl 
projektově řízených zakázek, při započtení interních a externích projektů převažují aktivity 
projektové nad ostatními, je tedy možné označit podnik jako podnik řízený projekty. Úspěšný 
rozvoj podniku rozhoduje klíčová aktivita managementu projektů. [1] 
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Dodávky nového produktu u jiných podniků mohou být projektově řízeny a na pomoc jeho 
vývoji. Další dodávky již mohou být opakovanými dodávkami identických produktů,  
kde projektový management není již efektivní či potřebný. Pak nejsou projektově řízené 
aktivity v podniku převažující. V podniku mají jejich řízení klíčový význam, protože selhání 
v zakázce dodávky nového produktu může mít na tržby likvidační následky. Oproti tomu 
úspěch pomůže ke zvýšení tržeb a podílu na trhu. [1] 
Produkty se mnou rozdělit na zařízení pro energetiku, strojírenské výrobky, vozidla  
pro železniční výrobky, elektrotechnické zařízení pro dopravu. [1] 
U projektů, jako jsou vozidla pro železniční nebo městskou dopravu, je při relativně 
jednoduché struktuře projektu důležitý stupeň novosti dodávek daného produkt, v tomto 
případě vozidla. Roste nejistota a stupeň novosti a zvyšuje se riziko projektu. Jsou zde dvě 
strany rizika [7]:  
 negativní dopad, jako nesplnění termínů nebo překročení plánovaných nákladů 
 pozitivní dopad, který můžeme pokládat za úspěšné při dokončení projektu  
a s realizovaným ziskem, cennou referencí o dodávce nového produktu do komerčního 
použití, zde je také navíc i překročení technických parametrů (např. lepší hlukové 
charakteristiky, úspornější provoz), poskytují konkurenční výhody na trhu.  
Důležitá je vazba na zákazníka pro rizika externích projektů a také jejich realizace 
projektu, které jsou pro podnik neznámé, jak z hlediska kultury dané země i platné legislativy. 
Velikost rizika projektu roste s jeho rozsahem (např. investiční celek v porovnání s dodávkou 
pohonu do vozidla) a také s počtem účastníků, kteří jsou do projektu zapojeni. Podniky nebo 
jiné organizace, celkový počet pracovníků z těchto subjektů, kteří na projektu pracují  
nebo jsou zapojení další subjekty z jiných zemí, kde hlavně působí jazykové, kulturní bariéry. 
Riziko roste i s vysokou novosti daného produktu nebo jim využívaných technologií. [7] 
1.6.2 Interní projekty 
Tyto projekty mají oproti externím projektům pro podnik tu výhodu, že rozsah i termíny  
si určuje podnik sám. Je tedy možné rozdělit snáze projekt na fáze a upřesňovat cíle a termíny 
projektu podle výsledků fází. Pak se lépe i s riziky pracuje. Na obrázku č. 2 jsou jednotlivé 
typy interních projektů a mají svá specifika. [1] 
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a) Projekty výzkumu a vývoje 
Nejrizikovější z niterních projektů jsou projekty výzkumu a vývoje. Nejvýznamnější 
výzkumné projekty patřily k těm, kde se projektový management uplatňoval co nejdříve. Byly 
to vesmírné projekty a vojenské programy pro ministerstvo obrany. Cíle u výzkumu a vývoje 
mohou být: 
 Inovovat již prodaný výrobek, podstatně zlepšit jeho užitné a provozní parametry, nebo jen 
design.  
 Vyvinout nový výrobek, respektive nový typ, který podnik nenabízel. 
 Vyvinout nové technologie nebo zlepšit technologie ve vlastní výrobě, s cílem zvýšit 
kvalitu, produktivitu, přesnost, zkrátit dobu výroby. 
Příklady jsou založeny na analýze technického řešení stávajícího výrobku, výrobního 
procesu nebo služby a posouzení nových technických řešení nebo změn a jejich variant. 
Analyzuje se hlavně spolehlivost a náklady na údržbu výrobku. Před jeho zavedením je třeba 
provést technické změny tak, aby byly náklady na opravy a servis minimální.  
Projekt začíná nejdříve studií a hlavním cílem je definovat zadání pro vývoj. Vývojový 
projekt není v některých případech určen přímo k realizaci výsledku, ale cílem je ověřit 
představit podnikatelské vize nebo technické, které se mohou v reálný produkt rozvinout 
později, popřípadě i v jiné podobě. [8] 
b) Investiční projekty 
Zde je celá škála projektů, které jsou zaměřeny na pořízení nebo zhodnocení majetku, 
v první řadě je to výstavba nového výrobního závodu a následuje nákup strojů a zařízení, 
kterou jsou potřebné pro výrobu nebo nevýrobní aktivity podniku. Vlastní skupinu 
investičních projektů tvoří informační technologie, které mají vyhraněná specifika. [1] 
Tab. 1 Využití projektového managementu u investora a u dodavatele investic 
Typ investice Investor Dodavatel 
Sériový stroj nebo zařízení Ne Ne 
Nový typ stroje nebo zařízení Ne Ano (vývoj) 
Stroj nebo zařízení včetně požadované technologie Ne Ano (vývoj technologie) 
Stroj nebo zařízení včetně technologie, zásah do 
organizace výroby 
Ano Ano 
Soubor strojů a zařízení, zavádění nových výrobků Ano 
Ano/Ne (např. více dodavatelů 
sériových strojů a zařízení) 
Stavba nového provozu nebo závodu  Ano 
Ano (dodavatel stavby nebo na 
„klíč“) 
Stavební úpravy většího rozsahu mimo výrobu Ano/Ne Ano 
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c) Projekty IT 
Projekty, které se týkají změn a zavedení informačních, komunikačních technologií. Díky 
pokroku IT, počet projektů stále roste. Projekty se zaměřují na: 
 Nové IT aplikace, jako jsou systémy plánování podnikových zdrojů, řízení vztahů 
s dodavateli, systémy manažerských informací, správa a řízení dat výrobku  
 Podnikové počítačové nebo komunikační sítě, včetně video konferencí. 
 Internetové stránky pro zákazníky, nebo interní stránky společnosti (intranet), jiné 
speciální internetové aplikace. 
Ve všech fázích projektů v IT se nacházejí určitá rizika a velmi často dochází k překročení 
nákladů i termínů na finální zavedení. [9] 
1.7 Životní cyklus a fáze projektů  
Životní cyklus projektu (viz obr. 6) se dá definovat, jako začátek a konec projektu  
a jeho fází. Podle odvětví se definice projektů liší. Jako příklad odlišné formy životního cyklu 
projektů, můžeme uvést vojenský, strojírenský a softwarový průmysl. [5]  
 
Obr. 6 Životní cyklus projektu 
Hlavním významem fází projektu je, že umožňuje lepší kontrolu nad průběhem projektu. 
Po skončení jednotlivé fáze je možné přehodnotit další pokračování projektu. Fáze projektu 













projektů a jejich rizik pro externí projekty dodávky zákazníkovi jsou fáze projektu propojeny 
s fázemi obchodního procesu: [1] 
 Příprava projektu, 
 Zpracování nabídky, 
 Podání nabídky, 
 Získání kontraktu. 
Nejprve v části plánu se připraví hrubý návrh technického řešení, rozpočty, časové  
a kapacitní plány v oblasti inženýringu, nákupu, výroby a montáže. Zákazník diskutuje  
a upřesní detaily projektu. V další části plánu probíhá detailní plánování na základě podmínek 
projektu. [10]  
Ve fázi provedení projektu probíhá vývoj, technická příprava výroby, výroba, nákup, 
montáž a kontrola požadovaných vlastností dodávaného produktu. Produkt je předán 
zákazníkovi ve fázi ukončení, je provedena závěrečná fakturace a proběhne vyhodnocení 
projektu po finanční i věcné stránce. Do této fáze zahrneme garanční provoz, po jehož 
ukončení se zpracuje celkové vyhodnocení projektu. 
Před podáním nabídky je nutné mít provedenou rizikovou analýzu a určeny rezervy  
pro rizika, aby bylo možné výsledek projektu objektivně posoudit. [1] 
2 Postup managementu rizik 
2.1 Metodiky a procesy používané v managementu rizik 
Metodiky, které mají obecnější zaměření na rizika v podniku nebo jiné organizace a jejich 
aktivit, jsou specifické pouze pro rizika při managementu projektů. Obvykle metodiky 
managementu rizik popisuji tyto části: [11] 
 Cíle a principy managementu rizik, které se zaměřují na rozsah managementu rizik  
a hlavní pojmy. 
 Rámec managementu rizik popisují postavení určitých rizik v organizaci a postup realizace 
managementu rizik.  
 Proces managementu rizik a jeho kroky, resp. fáze, subprocesy.  
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Důležitá část metodik je určení procesů managementu rizik. Tento proces je pro větší 
orientaci, přehlednost, hierarchicky strukturován pro lepší řízení do dílčích procesů, které jsou 
rozčleněny podle potřeby. Jestliže se dané metodiky managementu rizik budou porovnávat, 
musíme proces managementu rizik rozdělit na fáze, což je první úroveň pod procesem 
managementu rizik, a etapy, které jsou druhou úrovní, podřízenou fází. Velký význam mají 
fáze procesu, když při jejichž ukončení se počítá s hodnocením dosažených výsledků.  
Na základě těchto výsledků je možné provést případné změny v prováděném procesu, nebo  
i ve vlastním projektu. [1] 
2.2 Proces managementu rizik podle normy ISO 31000:2009 
Tato norma se v roce 2009 stala mezinárodní. ISO 31000 (viz obr. 7) stanovuje zásady  
a obecné pokyny o řízení rizik, které se používají v jakýchkoliv veřejných, soukromých 
sektorech nebo ve velkých společnostech, sdružení. Proto norma není specifická pro daná 
odvětví a používají se pro celou dobu živnosti jakéhokoliv podniku. Tyto aktivity zahrnují 
strategie a rozhodnutí, operace, procesy, projekty, produkty a servis. Tuto normu zle použít  
na všechny typy podnikatelských rizik, bez ohledu na jejich povahu, ať mají pozitivní  
či negativní důsledky. [12] 
ISO norma 31000 pro řízení rizik používá tyto standardy: 
 Procesy se mají výslovně zabývat nejistotu 
 Řízení rizik by mělo být systematické, strukturované a včasné 
 Celkový proces by měl být přizpůsoben 
 Řízení rizik musí být transparentní a inkluzívní 
 Zohledňovat lidské a kulturní faktory 
 Procesy řízení rizik by měly usnadnit neustále posílení podniku 
 Celkový proces má reagovat na opakující se změny a být dynamický 





Schéma ukazuje proces řízení rizik, jak je uvedeno v normě ISO 31000. Jsou zde velmi 
podobné základy řízení rizik a nastiňují standardní rámec, který by měly podniky používat  
při identifikaci, analýze a vyhodnocování rizik na všech úrovních. Tento celkový proces  
se skládá z komponent, které by měly poskytovat základy a organizační opatření  
pro navrhování, provádění, monitorování, přezkoumání, neustálé zlepšování procesů řízení 
rizik v celém podnikání. [14] 
2.3 Navržené metodiky managementu rizik projektů 
a) Struktura a značení procesu managementu rizik 
Etapy, fáze, kroky managementu rizik projektu mohou probíhat sekvenčně, po skončení 
jedné fáze pokračuje fáze druhá, nebo se mohou navzájem překrývat, buďto částečně nebo 
úplně. Postup fází je v pořadí odpovídajícím jejich číslování, ale také může docházet 
k opakování jedné nebo více fází podle potřeby. [1] 
b) Komunikace a konzultace, průběh dokumentace  
Cílem komunikace a konzultace je získání informací, předávání informací i konzultace 
nebo jednání, při nichž dochází k přijetí rozhodnutí. Souvisí tedy s komunikačním plánem 
projektu. Ke komunikaci a konzultaci, která je na stejném místě procesu u managementu rizik 
ČNS ISO 31000:2009 zde je zařazena i průběžná dokumentace, jejím cílem je tedy 
dokumentovat proces managementu rizik průběžně, zaznamenávat zkušenosti a poučení,  










































Obr. 7 Proces managementu rizik podle normy ISO [13] 
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2.3.1  Fáze I. Stanovení kontextu managementu rizik: 
Název této fáze je v souladu s mezinárodní normou ISO 31000. Je zahrnut proces 
managementu rizik, který potřebuje tyto vstupy: [13] 
 Informace dostupné o projektu a produktu, tento rozsah je obvyklý pro potřeby 
projektového managementu. 
 Organizační pravidla podniku, zejména managementu rizik a projektového managementu, 
interní a externí účastníci projektu, doplňkové údaje o souvislosti k projektu a znalosti  
z již provedených obdobných projektů. 
 Informace o trhu, zákazníkovi, dodavatelích, konkurenci (obr. 7). 
 
Obr. 8 Schéma fáze stanovení kontextu managementu rizik [1] 
 
Obsahuje tři etapy, které jsou v souladu podle normy ISO 31000 i podle PMI: [14] 
a) Strategie procesu managementu rizik 
Tato etapa je důležitá pro odhad rizika a důležitosti projektů. Rizikovost projektu má tři 
stupně: nízká, střední, vysoká. Výběr jednotlivého stupně důležitosti projektu, je možné 
použít ukazatele ze strategického významu projektu, velikosti projektu a jeho zisku. Podle 
typu, důležitosti a rizikovosti projektu je třeba určit manažera zodpovědného za vedení 










I. Stanovení kontextu 
1. Etapa Strategie procesu managementu rizik 
1. Důležitost projektu pro podnik 
2.Rizikovost projektu 
3. Určení manažera pro management rizik 
 
2. Etapa Podklady k projektu, vnitřní a vnější 
souvislosti 
1. Shromáždění podkladů k projektu 
2. Příprava stručného seznamu cílů projektu 
3. Posouzení vnitřních vazeb v rámci podniku 
4. Doplnění chybějících podkladů a informací 
3. Etapa Volba rozsahu a plán managementu rizik 
1. Rozsah managementu rizik, přizpůsobení metodiky 
aktuálnímu projektu 
2.Časování a frekvence managementu rizik 
3. Zpracování plánu managementu rizik 




 - vnitřní a vnější 
souvislosti  
 - nejasnosti 
mezery 
v podkladech 







b) Podklady k projektu, vnitřní a vnější souvislosti 
 V etapě je třeba shromáždit dostupné dokumenty k projektu a vyhodnotit jeho vnější  
a vnitřní souvislosti. V projektu se zapíší hlavní cíle podle důležitosti a vyhledají se relevantní 
zkušenosti a zprávy z podobných projektů. Používá se zde metoda 6W  
(kdo-proč-co-jak-s čím-kdy), díky které se prověří strategická specifikace úkonu, rozpory  
a úplnost v nalezených podkladech. [15] 
c) Volba rozsahu managementu rizik 
Slouží k přizpůsobení metodiky a procesu managementu rizik, charakteru projektu. Každý 
projekt má své charakteristiky, proto je třeba zvolit přiměřený způsob provedení analýzy 
managementu rizik a vybrat metody, které jsou pro daný projekt vhodné. Následně je třeba 
stanovit časový postup celého procesu managementu rizik. Určit provedení a případné 
opakování fází I. – VI. v jednotlivých fázích projektu a četnost, opakovaných kontrolních 
akcí, zpráv a jednání. [5] 
Výsledkem fáze Stanovení kontextu managementu rizik je plán managementu rizik,  
který shromažďuje informace pomocí stručného základního textu a příloh v této fázi.  
Fáze je, ukončena schválením plánu managementu rizik vedením podniku. [1] 
2.3.2  Fáze II. Identifikace rizika 
Hlavní cíl této fáze je nalézt maximum rizik v projektu, popsat tato rizika a uvést dostupné 
informace do registru rizik. Vstupní údaje se shodují s údaji pro první fázi, jsou to informace  
o projektu a souvislosti směrem do podniku i ostatních projektů externě mimo podnik. Dále  
je základním vstupem Plán managementu rizik, který shromáždí výstupy předchozí fáze 
stanovení kontextu. Model rizik se používá pro popis rizika ve tvaru příčina-riziko-účinek. 
[16]  
Příčina je známá skutečnost, která vyvolá vznik nejisté rizikové události, když nastane, 
může vyvolat účinek rizika na cíle projektu. Účinek může mít kladný (příležitost)  
nebo záporný (hrozba) dopad. Pro další fáze managementu rizika, je popis rizika důležitý  
pro nacházení způsobu ošetření rizika. Navádí na hledání předcházejících událostí,  
které zamezují vzniku rizika (hrozby) nebo podporujících vznik příležitosti. Uplatní se, pokud 
riziková událost nastane. Důležitou součástí metodiky je třídník rizik, který je používán, jako 
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systém označení rizik se čtyř-úrovní strukturou. Tato struktura má sedm hlavní skupin rizik  
(viz tab. 2): [17] 
Tab.  2 Hlavní skupiny rizik 
ID Název Popis 
F Finanční Záruky za platby, cash flow, směnný kurz, inflace, dotace, 
sazby 
G Garance a servis Veškeré podmínky záruky a servisu, provozní, celoživotní 
náklady 
L Legislativní, právní Clo, regulace, škody, pokuty, vandalismus, odstoupení od 
smlouvy 
M Manažerská Harmonogram, projektový tým, vztah k organizaci podniku, 
management projektu 
N Nákup Výběr dodavatelů, outsourcing, podmínky nákupu subdodávek 
i materiálu 
O Obchodní Strategie, trh, zákazník + konečný uživatel, cílová země 
T Technická Vývoj, normy, výroba, zkoušky, balení i přeprava, definice a 
parametry produktu 
 
Struktura rizik je shodná pro všechny typy projektů, je třeba si uvědomit odlišnost  
při používání mezi projekty interními, externími, které zajišťují dodávku zákazníkovi. 
Vhodné metody pro nalezení rizik jsou posouzení dokumentace a báze znalostí, metody 
získávání informací např. brainstorming, diagram příbuznosti, dotazníky. Swot analýza, 
kontrolní seznamy (checklisty, promptlisty) a analýza předpokladů a omezení. Pro bližší 
porozumění rizikům se používají diagramy (analýza příčin a následků, diagram vlivů, 
systémové a procesní diagramy), následně metody identifikace a analýzy poruch a nebezpečí. 
Všechny uvedené metody najdou uplatnění i v dalších fázích managementu rizik  
a to v  analýze rizik a ošetření rizik. 




Obr. 9 Schéma fáze identifikace rizik [1] 
a) Příprava dat a volba metod identifikace rizik 
U této metody je nejdříve nutné připravit shromážděné podklady a vybrat vhodné metody 
identifikace rizik podle stupně projektů pro podnik a rizikovost. [2] 
b) Provedení identifikace 
 Nalezení rizik za použití vybraných metod.  
 Nalezená rizika jsou označena a zapsaná do registru rizik.  
 Přiřadí se jednotlivé prvky struktury prací projektu.  
 Posouzení zda je seznam kompletní. [16]  
2.3.3 Fáze III. Analýza rizik 
Cíl fáze analýzy rizik spočívá v porozumění rizik, jejich příčin, mechanismu a vzniku 
působení na cíle projektu. Rizika jsou kvalifikována pomocí stupňů, jejich účinek  
je kvantifikován na cíle projektu a priorit, podle kterých se bude postupovat při přípravě jejich 
ošetření. [7]  
Registr rizik je vstupním údajem, kde každé riziko má přiřazenou funkci podle struktury 
rizik. Každému prvku je přiřazena struktura projektu, kde se uplatňuje, a vše je popsáno 
formou příčina-riziko-účinek. Dalším důležitým vstupem je plán managementu rizik,  
kde jsou uvedeny požadavky na kvalifikaci (stupnice) a kvantifikaci rizik, kritéria. Riziko  







II. Identifikace rizik 
1. Etapa Příprava dat a volba metod identifikace 
rizik 
1. Příprava podkladů pro identifikaci rizik 
2.Volba vhodných metod identifikace rizik 
2. Etapa Provedení identifikace 
1. Identifikace rizik zvolenými metodami 
2. Zpracování seznamu rizik 
3. Zařazení rizik do struktury prvků projektu (WBS) 
4. První návrh vlastníků rizik 
              Výstupy: 
Registr rizik: 
- seznam rizik 
- návrh vlastníků 
- návrh na ošetření 
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k monitoringu a k další analýze. Následujícími vstupními údaji jsou veškeré důležité údaje  
o projektu, spojitost s podnikem a okolím, uvedené jako vstupy fáze stanovení kontextu.  
Pro analýzu rizik jsou příhodné metody používané i pro identifikaci rizik, základní popis 
rizika, statistické, simulační metody a následně analýzy pomocí scénářů, diagramů  
a pro podporu rozhodování. 
Fáze analýza rizik má tři etapy a celkem 13 kroků. [1] 
a) Kvalitativní analýza   
 Ověření zda jsou identifikovaná rizika standardně ošetřována. 
 Kvalita podkladů pro tuto fázi. 
 Provedení kvalifikace rizik pomocí stupnic, eventuálně předběžná hrubá kvantifikace. 
 Určení prvních priorit rizik. 
 Upřesnění struktury a vazby mezi riziky projektu, případně i k jiným projektům. 
 Upřesnění vlastníků rizik pro další analýzy a zpravidla i pro ošetření rizik. [18] 
b) Kvantitativní analýza  
 Kvantifikace jednotlivých rizik. 
 Určení priorit pro zpřesnění kvantifikace. 
 Kvantifikuje se celkové riziko projektu. 
Tato analýza se zaměřuje na splnění závazných výsledků a kvality projektu, dále časů 
dokončení, zejména na finanční vyjádření všech rizik projektu. [18] 
c) Hodnocení rizik  
 Rozdělení rizik na TOP rizika k ošetření, tolerování, k monitorování a na zbývající rizika, 
která boudou blíže kvantifikována a ošetřena. 
 V závěru se posoudí dosáhnuté výsledky, eventuálně opakování některých etap,  
fází nebo pokračování v další následující fázi. [5] 
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V průběhu procesu managementu rizik je fáze analýza rizik několikrát opakována. 
Výstupem analýzy rizik jsou rizika kvalifikována nebo kvantifikována rizika a priority  
pro jejich řešení. Na ošetření rizik budou odpovídat vlastníci rizik, kteří budou upřesněni. [1] 
2.3.4 Fáze IV.  Ošetření rizik 
 Na základě posouzení možností, je hlavní cíl fáze ošetření rizik připravit nejvhodnější 
strategii a plán ošetření rizik projektu. Připraví se rezervy navrženého plánu pro ošetření rizik 
na eventuální důsledky, aktualizuje se časový plán, kalkulace projektu a rozhodne se o dalším 
následném pokračování. Zahájení projektu je možné, pokud výhled plnění cílů, rozpočet 
projektu je v souladu s úmysly vedením podniku. V případě, že to nebude  
dle představ managementu, je třeba přehodnotit ošetření rizik projektu nebo celý projekt, 
případně jej neprovádět nebo zarazit. Registr rizik patří mezi vstupní údaje, který zahrnuje 
popis rizika projektu, jejich kvalifikaci, kvantifikaci a vlastníky. Také rozděluje rizika  
na prioritní TOP rizika projektu, tolerovatelná, ostatní, nakonec očekávané celkové dopady 
rizik projektu na výnosy a náklady. Plán managementu rizik se využívá v provedených 
analýzách rizik a v dalších podkladech k projektu a rizikům. K metodám používaným  
při plánu ošetření rizik patří typová strategie ošetření rizik, zpracovaná pro příležitosti  
i hrozby, které jsou opatřené pořadovými čísly podle průběhu jejich prověřování: [7] 
 Strategie 1. Odstranit nejistotu. 
 Strategie 2. Stanovit vlastnictví. 
 Strategie 3. Obměňovat vliv. 
 Strategie 4. Zahrnout do rozpočtu. 
 
  
Příčina Riziko Účinek 
Prevence: 








Obr. 10 Možnost působení na změnu velikosti pravděpodobnosti, účinku rizika [1] 
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Je možné také použít rezervní plány a v případě jejich selhání i plány záchranné. 
Vhodnou strategie pro ošetření rizik je možné využít, volbu metody ošetření rizika na základě 
mapy rizik. Další metoda je využití opatření podle zařazení rizika v třídníku rizik. 
Postup fáze Ošetření rizik má sedm etapa. [2] 
a) Návrh možností nebo scénářů ošetření rizik 
 Návrh možností ošetření rizik s využití metod. 
 Identifikace rizik vyvolaná ošetření rizika a návrh možnosti ošetření. 
 Zpracování scénáře ošetření rizika. [2] 
b) Analýza rizik při aplikaci navržených variant ošetření 
Tato etapa se vrací do předchozí fáze analýzy rizik a aktualizuje analýzy rizik 
s dodržováním navržených možností ošetření rizik. [5] 
c) Příprava popřípadě úprava plánu ošetření rizik 
 Na posouzení efektivity různých možností ošetření rizik se zvolí strategie ošetření rizik 
projektu, obsahující preventivní akci a záložní plány. 
 Upravení a doplnění činnosti projektu a harmonogram. 
 Zpracování plánu na základě formálního dokumentu shrnující vybrané postupy ošetření 
rizik, plán popisující celkový vliv rizika a ošetření. [2] 
d) Určení rezerv na rizika a rozpočtu 
 Určení časových rezerv v harmonogramu provádění projektu. 
 Ostatní rezervy např. připravenost prostor, kapacit, personálu. 
 Kalkulace finančních rezerv a jednotlivých rizik. 
 Upřesnění kalkulace zahrnující základní projektovou rezervu, kterou určí manažerská 
rezerva. [2] 
e) Rozhodnutí o pokračování projektu 
Posuzuje shodu aktuálního stavu projektu a jeho rizika s cíli projektu. Na základě  
se rozhodne, zda projekt se může zahájit, pokračovat, nebo je zapotřebí přehodnotit ošetření 
32 
 
rizik eventuálně celý projekt. Může se rozhodnout i o úplném odstoupení, v případě  
o zastavení celého projektu. [2] 
f) Schválení projektu 
 Schválení počáteční rezervy, rozpočtu a základního harmonogramu. 
 Uzavření smluvních vztahů se zákazníkem, nebo dodavatelem. 
 Předání formálního projektu do realizace příslušnému manažerovi projektu. [5] 
g) Provedení preventivních akcí a zpřesnění plánů projektu 
 Zpracování detailních plánů ošetření rizik. 
 Naplnění plánů ošetření rizik. 
 Preventivní akce pro ošetření rizik. [2] 
V této fázi je potřeba brát ohled na současnou fázi životního cyklu projektu, liší se prostup 
v přípravné fázi před zahájením realizace, bezprostředně po schválení a předávání manažerovi 
projektu nebo při předání konečného výrobku do provozu. Výstup fáze ošetření rizik  
je zpracování plánu na ošetření rizik, který obsahuje preventivní postup a záložní strategii 
k ošetření rizik. Dále obsahuje aktualizované plány projektu, zejména časový plán a rozpočet 
projektu, včetně rezerv na rizika a rozhodování, zda může projekt pokračovat. [17] 
2.3.5 Fáze V. Řízení rizik 
Řízení rizik je použití všech analýz, připravených plánů k činnému řízení rizik  
pro maximalizaci, minimalizaci příležitostí a hrozeb. Registr rizik, připravené plány, plán 
managementu rizik jsou zejména vstupními údaji pro ošetření rizik, kde se využívá báze 
znalostí rizik. Označené rizikové stavy dávají podporu řízení rizik, která naznačují,  
v jaké fázi se riziko nachází. Je možné použít metodu pro určení rizika, na principu vývoje 
projektu vytvořené hodnoty, která odhalí odchylky projektu od záměru. Důležitá metoda  
je pozorování, čerpání rezerv na rizika a zápis aktuální perspektivy zbývajících rizik  




Kontrolní dny projektu jsou prostředkem řízení rizik. Vykonávají se v projektovém týmu  
a na úrovni podniku, které jsou důležité pro projekty, nejčastěji měsíčně a pro další projekty 
podle potřeby. Průběžná dokumentace je nepostradatelnou aktivitou procesu managementu 
rizik s cílem zachytit důležité zkušenosti, poučení, kominice, konzultace se všemi 
přítomnými. Fáze řízení rizik má dvě etapy. [17] 
a) Monitoring a řízení rizik 
Nejprve jsou v této etapě podmínky spuštění akcí, plánů k ošetření rizik a monitorovaná 
rizika, stejně jako celkový vývoj projektu. Prováděné akce jsou průběžně k ošetření rizik 
řešeny i neidentifikovaná rizika. [5] 
b) Přezkoumávání rizika 
Způsob ošetření rizik se pravidelně přehodnocuje, přezkoumávají se rizika projektu  
a audit managementu rizik se může provést v případě potřeby. [10]  
Z celého průběhu managementu rizik je výstup fáze registr rizik zaplněn údaji, kde patří 
zápisy o probíhajícím očekávaném dopadu rizik, čerpání rezervy, průběh ošetření rizik  
a krátké záznamy o hlavních poučení z řízení rizik projektu. Výsledky projektu  
a dokumentace jsou zpracovány v průběhu celého procesu. Projekt je ukončen po skončení 
této fáze. [17] 
2.3.6 Fáze VI. Závěrečné vyhodnocení 
Cílem závěrečného vyhodnocení je poznamenávat předem získané vědomosti, zkušenosti  
a instrukce z provedeného managementu rizik projektu. Definitivní vyhodnocení probíhá 
nejen po zakončení realizace projektu, předání produktu do užívání, ale i po ukončení 
garančního provozu, kdy je možné provést konečné posouzení projektu. Do báze znalostí 
managementu rizik se získané poučení z managementu rizik projektu zapisuje. Báze znalostí 
se rozděluje na metodickou část, která zahrnuje směrnici pro: [7] 
 management projektových rizik,  
 třídník rizik,  
 vzory používaných formulářů a diagramy procesů managementu rizik, 
 seznam metod, 




Obr. 11 Schéma postupu  závěrečného vyhodnocení [1] 
Část druhá shromažďuje zkušenosti a poučení z projektů ve strukturované podobě. Potřeby 
vycházejí ze snadného vyhledávání z praxe a ponaučení pro příští projekty. Jsou zde uložena 
především hodnocení managementu rizik provedených projektů, další zpracované dokumenty 
a registr rizik. Pomocí klíčových slov je možné v bázi znalostí vyhledávat a strukturu vytváří 
třetí část databáze. Klíčová slova mohou být např. typ projektu, ID rizika, typ produktu,  
kde se rizika projevují, část produktu, označení zákazníka, dodavatelů a další informace  
o projektu. [2]  
Fáze závěrečné vyhodnocení má dvě etapy:  
a) Hodnocení úspěšnosti managementu rizik projektu 
Posoudí, jak byly čerpány projektové rezervy, zda došlo k překročení nebo nevyčerpání 
základní finanční projektové rezervy. Zjistí se čerpání manažerské rezervy projektu,  
a jak se management rizik projevil na plnění cílů projektu. [5] 
b) Doplnění báze znalostí a aktualizace metodiky 
Metodika a třídník rizik se v  případě potřeby aktualizují. Současně se doplňují báze 
znalostí managementu rizik o získané zkušenosti a poučení. 
Výstup fáze je především registr rizik, hodnocení managementu rizik projektu, doplněná 








VI. Závěrečné vyhodnocení 
 







k managementu rizik 
2. Etapa Doplnění báze znalostí a aktualizace 
metodiky 
1. Zpracování hodnocení managementu rizik 
projektu 
2. Aktualizace třídník rizik 
3. Aktualizace poučení a zkušenosti z projektů 
4. Aktualizace metodiky managementu rizik 
 
1. Etapa Hodnocení úspěšnosti managementu 
rizik 
1. čerpání projektových rezerv a úspěšnosti 
projektu 




aktualizace metodiky managementu rizik, náleží sem i ostatní dokumenty,  
které jsou vytvořené v průběhu managementu rizik projektu. 
Kromě těchto fází je při managementu rizik projektu důležité provádět trvalou komunikaci, 
konzultaci ohledně rizik projektu a průběžnou dokumentaci procesu. [9] 
3 Zhodnocení managementu rizik v průmyslovém podniku – případová 
studie 
3.1 Charakteristika společnosti 
Podnik Škoda Transportation a. s., je tradiční českou firmou se silným postavením  
na domácím i světovém trhu. Tato firma se zaměřuje na obor dopravního strojírenství, mezi 
klíčové výrobky patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské 
vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy. 
Tyto komponenty jsou zobrazeny v příloze. Za uplynulé čtyři roky investoval podnik čtyři 
miliardy korun do výzkumu a vývoje nových systémů, technologií a postupů. [20] 
Další pobočky má tato firma v Plzni, Praze, Ostravě nebo Šumperku, kde vyvíjí a vyrábí 
špičkové produkty na míru podle potřeb a přání zákazníků. Celkově tato společnost 
zaměstnává více než čtyři tisíce lidí, kteří pracují v moderních provozech a mohou  
se spolehnout na dlouhodobě stabilní prostředí. [20] 
3.2 Veřejná soutěž 
Tato společnost se přihlásila do veřejné soutěže na zakázku 30 nízkopodlažních tramvají  
a 30 dalších opčních tramvají. Požadavky zákazníka jsou předložení závazné nabídky  
na dodávku nízkopodlažních tramvají dle předložených požadavku ve výběrovém řízení. 
 Podnik tedy shromažďuje potřebné podklady k projektu, které se zaměřují na varianty 
provedení, technické řešení, trhy, konkurenci a odhad projektových cen a nákladů. Základní 
informace k projektu, které připravuje obchodní manažer a jeho tým se specializací na zprávy 
o rozhodnutí zpracování nabídky, která obsahuje zadání pro zpracování (hlavní parametry 
tramvaje, jméno obchodního manažera nabídky, rozpočet nákladů a termín zpracování 
nabídky atd.). Typový výkres a technické parametry tramvaje. Standardní strukturu  
pro tramvaj, s malými úpravami. Harmonogram, peněžní toky projektu (cash flow). Seznam 
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všech zainteresovaných stran a známá omezení pro projekt např. termíny dodání podle 
zadávací dokumentace, hrubá marže projektu. 
Z pohledu podniku je nutné znát organizační pravidla, informace a znalosti, které  
se vztahují k projektu.  Podnik by měl mít aktuální, průběžné a závěrečné zprávy z obdobných 
projektů, následně vnitřní informace např. zápisy z jednání se zákazníkem. Nakonec obchodní 
informace o trhu, které obnáší kritéria vyhodnocení podaných nabídek, navrhované znění 
kupní smlouvy, zadání a podmínky výběrového řízení, analýzu konkurence, informace  
o zákazníkovi. 
3.2.1 Seznam cílů projektu 
Hlavní cíle se mohou rozdělit do tří oblastí: 
 Parametry tramvaje podle zadávaných technických podmínek. 
 Cílové náklady, provozní, výrobní, kalkulovaná cena. 
 Schválení tramvaje podle dodávek a požadavků zákazníka. 
Pro zpracování nabídky je vytvořen projektový tým, jsou zvoleni účastníci a jsou jim 
přiřazeny role. V nabídkovém týmu je přiřazena role projektového manažera a Risk manažera. 
3.3 Postup managementu rizik 
Podnik zvolí rozsah a vytvoří pro daný projekt plánu managementu rizik. Tento plán  
by měl odrážet systematický postup pro řízení rizik daného projektu (tab. 3). Jednotlivá 
střediska vypracují podklady pro analýzu rizik. Tabulka 3 obsahuje kroky managementu rizik 
projektu pro dodávky tramvají. 
Tab.  3 Kroky managementu rizik projektu dodávky tramvají 
Krok Akce -  termín Zodpovídá Náklady 
1 
Rozsahu fází R1-4 před dodáním nabídky: 
Identifikace a vyčíslená očekávaná rizika 
projektu. 
Vytvoření rezervy na rizika. 
Předložit ke schválení vedení podniku plán 
ošetření rizik, případné akce, které se 







Obsažené v rozpočtu 
projektu 
2 
Proces R1-4 zopakovat v případě přijetí 
nabídky a podpisu smlouvy: 
Zpracovat dodatečné požadavky/ upřesnění 









Kvantifikovat, navrhnout jejich řešení. 
Projednat se zákazníkem případné sdílení 
rizik. 







Po uzavření smlouvy dopracovat podrobný 
plán projektu: 
Harmonogram vývoje a vydání 
dokumentace pro výrobu. 
Harmonogram výroby prototypu a 
sériových kusů. 











Obsažené v rozpočtu 
projektu 
4 
Realizace projektu podle plánu, pravidelné 
kontrolní dny: 
Projektový tým – týdně 
Podnik – měsíčně 
PM 
 
5 Dokončení prototypu: R1-5 PM,Mng  
6 Schválení prototypu, předání zákazníkovi PM,Mng  
7 
Ukončení sériových dodávek R6 
Předání do servisu – záruční provoz 






Povolení hodnocení záručního provozu 
Hodnocení po ukončení záruky: 
Závěrečná zpráva k záručnímu provozu. 
Závěrečná shrnující zpráva k projektu. 






Při identifikaci rizik účastníky procesu managementu rizik byly identifikovány následující 
největší klíčová rizika dle seznamu rizik podniku a jejich podskupiny,  
které jsou shrnuty na obrázku 12. Hlavním cílem, bylo vyčlenění těchto podskupin, aby bylo 
možno pracovat s menším počtem rizik. Výhoda, kterou přináší tento systém je, že výpis 
všech rizik je detailní a nepřehlédnutý. 
 
Obr. 12 Hlavní skupiny a podskupiny rizik [21] 
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3.4 Stavy rizik 
Jednotlivá rizika jsou v procesu managementu rizik nejprve identifikována, následně 
analyzována a podle stupnic jsou kvalifikována, kvantifikována nebo jsou vyjádřená  
v číselných hodnotách. Podle životního cyklu rizika je třeba s ním zacházet podle stavu,  
ve kterém se nachází. Usnadněný přehledu o tom, v jakém stádiu životního cyklu  
se jednotlivá rizika nacházejí, je navrženo pět stavů: [1] 
 I (identifikovaná) – Rizika byla identifikována, ale nebyla blíže analyzována 
 K (kvalifikovaná, kvantifikovaná) – Rizika jsou analyzována, zhodnocena díky stupnic, 
nebo číselnými hodnotami. Oceněná možnost je podle jeho výskytu, potenciálního dopadu 
na cíle projektu, ale o způsobu jeho ošetření, nebylo ještě rozhodnuto. 
 A (aktivní) – Při zpracování plánu ošetření rizik, bylo rozhodnuto, že rizika budou aktivně 
řízena a jsou připravena preventivní, záložní nebo záchranné akce. 
 N (neutrální) – Rizika jsou tolerovatelná, při přípravě plánu ošetření rizik bylo rozhodnuto, 
že není potřeba připravovat pro ně plány a akce k ošetření. Zatím nebudou aktivně řízena, 
ale pouze monitorována, pokud by se rizika zvýšila, je třeba rozhodnout o jejich ošetření. 
 U (uzavřená) – Rizika nejsou již aktuální, nemohou mít na výsledky projektu žádný vliv. 
Není tedy podstatné pro tento stav, zda rizika nastala a měla nějaké dopady na cíle 
projektu, nebo v případě hrozby je eliminovat nebo případně příležitosti využít. 
Rizika se označí příslušným stavem tehdy, když jsou splněny uvedené podmínky. 
Jednotlivá rizika jsou znázorněna na obrázku 13 a vztahy mezi jednotlivými stavy rizik. 
Vazby mezi riziky probíhají podle označeného směru v čase. Rizika mohou mezi jednotlivými 
stavy přecházet i nazpět. Na obrázku 13 je znázorněna zpětná vazba, která je nežádoucí 
z uzavřeného stavu zpět do aktivního stavu. Tato situace ukazuje nesprávnost prováděného 





Po identifikaci rizik bylo provedeno kvalitativní a kvantitativní hodnocení rizik účastníky 
projektového týmu za dané oblasti. Jestliže jsou rizika ve stavu I a K, jedná se o rizika,  
u kterých nebylo ještě rozhodnuto o způsobu jejich řešení.  
 Nízký – N 
 Střední – S 
 Vysoký – V 
 Velmi Vysoký - VV 
Tab. 4 Seznam kategorií rizik projektu, jejich popis 










Stupeň novosti řešení produktu, 
patentová ochrana, technické a provozní 
parametry a jejich dosažitelnost, nové 
materiály, potřeba vybavení a 
kvalifikace pracovníků provádějících 
vývoj.  
I VV 8000 
T4 
Výroba produktu 
Produkt může vyžadovat neověřené 
výrobní technologie a postupy, 
materiály, rozšíření výrobního vybavení 
stroji nebo přípravky, požadavky na 
rozšíření kvalifikace pracovníků. 




Délka záruční doby (delší než obvyklá), 
definice záručních podmínek, nároky na 
disponibilitu a rychlost oprav, finanční 
náročnost zajištění záruky.  
I VV 4000 
M1 
Harmonogram 
Na realizaci projektu je krátký čas nebo 
nejsou dostatečné kapacity v 
jednotlivých útvarech podniku.  




Růst vlastních nákladů, vstupních cen 
surovin a nakupovaných dodávek ve 
vztahu k ceně kontraktu  
I V 3500 
N1 Možnosti ve výběru 
dodavatele 
 
Výběr dodavatelů umožňuje soutěžit 
cenu. 








Obr. 13 Diagram přechodů mezi stavy [1] 
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Procesem zlepšování byla vedením podniku navrhnuta dílčí opatření pro management rizik 
podle normy ISO 31000. Některá rizika byla prodiskutována snížena/zvýšena, doplněna  
a vytvořena rezerva jako součást rozpočtu projektu (suma kvantit. vyjádření = 16,5 mil kč). 
Tab.  5 Seznam doporučených opatření a ošetření rizik 














technické a provozní 








K VV 5000 





řešení a uzlů produktu, 
rozdělí projekt do fází, 
dobře zvolí zákazníka a 
podmínky kontraktu, 




popřípadě vývojářů v 















K VV 5000 
Ověření neznámých 
technologií, výrobních 
postupů a materiálu v 
předstihu, posouzení 
schopnosti vyrobit 
produkt na stávajícím 
vybavení, v případě 
potřeby investovat nebo 






Délka záruční doby 
(delší než obvyklá), 
definice záručních 
podmínek, nároky 




K VV 2000 
Přenesení záručních 
podmínek na dodavatele 
komponent, zohlední 
požadavky na 
disponibilitu a opravy 
při návrhu produktu a 
použit komponenty, 
nalézt vhodné poměry 
mezi kvalitou a 
výrobními náklady 
produktu a náklady na 
záruční opravy.  
M1 Harmonogram 
Na realizaci 
projektu je krátký 
















cen surovin a 
nakupovaných 
dodávek ve vztahu k 
ceně kontraktu 
K V 3000 
Analyzovaní výhledu 
růstu vlastních nákladů 
a nákupních cen, snažit 
se pokrýt inflačních 











K V -4500 
Udržovaní partnerských 
vztahů, probírat 
strategie ve vývoji 
produktů a vyžadovat, 
aby po dobu dodávek v 
rámci projektu byla 
smluvně zajištěná cena, 
podpora produktu, 
náhradní díly a všechny 






3.5 Vyhodnocení příkladu 
Podnik Škoda Transportation a. s., musí umět pružně reagovat a identifikovat rizika 
 již při přípravě projektu ve fázi podání nabídky. Projekt bude v průběhu realizace vystaven 
rizikům. Tato vyvolaná rizika je potřeba aktivně řídit. V dnešních podmínkách rychlých změn 
a nejistot ve všech oblastech průmyslové výroby rozhoduje o výsledcích projektu 
konkurenční výhoda. Škoda Transportation a. s., má konkurenční výhodu na trhu díky 
vyspělému projektovému managementu, integrovaným systémem řízení rizik. Nespornou 
výhodu představuje chápání rizika nejen jako hrozby, ale i příležitosti. Příležitosti v daném 
projektu je riziko N1 možnosti ve výběru dodavatele ve výši 4,5 mil. Kč. Seznam 











Cílem bakalářské práce managementu rizik v průmyslových podnicích, bylo poukázat  
na rizika, která se vztahují k realizaci projektu u strojírenského podniku. Nejprve se zaměřilo 
na jednotlivá rizika a jejich definice, podle kterých se může snáze předvídat, co jaké riziko 
znamená pro projekt.  
Praktická část této práce se zaměřuje na firmu Škoda Transportation a. s., která se zabývá 
výrobou kolejových vozidel. Na praktickém příkladu je provedena ukázka práce s klíčovými 
riziky projektu na výrobu 30 kusů tramvají opčních a 30 nízkopodlažních. Na počátku  
se identifikovala rizika do určitých skupin podle vypracovaného seznamu rizik Škoda 
Transportation a.s., například technických, nákupních, manažerských, finančních, garančních 
a servisních. Následně se s riziky pracovalo, dle jejich aktuálního stavu. Zde byla klíčová 
rizika projektu oceněna kvalitativně, kvantitativně a byla provedena identifikace. Přičemž 
kvantitativní rizika jsou rozdělena podle stupnice a kvantitativní podle číselných hodnot.  
Při kvantifikaci rizik u uvedeného příkladu bylo patrné, že největší vyskytnutá rizika  
jsou u technických, manažerských garančních a servisních rizik. Vysoký výskyt rizikovosti 
měla také finanční a nákupní rizika. Na základě těchto údajů se vytvořila rezerva na rizika  
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